

MITIGASI RISIKO
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TRIWULAN I TAHUN 2023

No	Nama Risiko	Penyebab Risiko	Kontrol yang Sudah Ada	Risiko Sisa		Rencana Mitigasi	Mitigasi	Nama Dokumen	Pelaksanaan	Kendala dan Penanganan	Penanggungjawab	Skor Risiko setelah Mitigasi
				Kategori	Skor							
1	Koordinasi telah dilakukan, tetapi sepuluh kabupaten/kota belum melaksanakan kesepakatan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.	Belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk program pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra daerah (koordinasi antarinstitusi dalam rangka perlindungan bahasa daerah)	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		10	Koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah bahwa pengembangan bahasa daerah adalah kewajiban pemerintah daerah sedangkan kantor bahasa sifatnya fasilitasi	Melaksanakan rapat antarinstitusi dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Antarinstitusi secara daring	Laporan kegiatan DKT Antarinstitusi Pelindungan Bahasa Daerah	Rapat koordinasi tanggal 6 Maret 2023 Diskusi Kelompok terpumpun antarinstitusi tanggal 13 Maret 2023	Kendala: Waktu persiapan dan pelaksanaan yang mepet Penanganan: Pelaksanaan koordinasi dan DKT antarinstitusi dilakukan secara daring.	Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan Kepala Satker	7
2	Peserta pemberdayaan penutur jati dan pelaku sastra di Provinsi NTB melalui pelatihan guru master melebihi jumlah yang ditargetkan	1. Koordinasi pemangku kepentingan di daerah tidak sesuai dengan permintaan permohonan peserta dari Kantor Bahasa Provinsi NTB 2. Antusias peserta pelatihan guru master melebihi target	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		10	Koordinasi dengan pemerintah daerah agar pengiriman peserta pelatihan guru master sesuai dengan permintaan Kantor Bahasa Provinsi NTB	Pelaksanaan Pelatihan Guru Master	Laporan kegiatan Pelatihan Guru Master	Kemah sastra: Pelatihan penulisan cerita pendek tanggal 10--15 Januari 2023 Pelatihan Guru Master tanggal 17--20 Maret 2023	Kendala: 1. Pelaksanaan Pelatihan Guru Master, pesertanya melebihi target sehingga panitia kewalahan melayani peserta. Hal ini terjadi disebabkan oleh peserta dari perwakilan dari dinas dibatasi sebanyak satu orang tetapi yang dikirimkan lebih dari satu orang. Penanganan: 1. Panitia memberikan konfirmasi kepastian bagi peserta dari dinas yang belum datang tidak perlu hadir ke acara agar peserta dari dinas yang lain dan sudah hadir tidak perlu pulang kembali karena kelebihan peserta.	Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan Kepala Satker	7
3	Kosakata yang diajukan belum mewakili semua wilayah atau dialek tertentu	Jumlah narasumber/informan yang menguasai dan memahami bahasa daerah terbatas	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		10	Menggal informasi lebih dalam terkait narasumber yang kompeten terhadap bahasa daerah	Inventarisasi kosakata bahasa daerah dilaksanakan di Lombok, Sumbawa, dan Bima. Terkait dengan kosakata yang akan dihasilkan, agar tidak sama dengan kosakata tahun yang lalu dilakukan penggantian narasumber di wilayah Lombok mengingat di Lombok memiliki penutur Bahasa Sasak terbanyak tetapi memiliki dialek bahasa yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.	Laporan kegiatan Inventarisasi Kosakata	Tanggal 13--20 Februari 2023	Kendala: 1. kurang persiapan tim dalam membuat instrumen penelitian 2. waktu pengambilan data yang kurang 3. cuaca ketika pengambilan data yg tidak menentu Penanganan: 1. Instrumen harus siap ketika turun lapangan 2. Waktu pelaksanaan pengambilan data perlu ditambah 3. Pelaksanaan kegiatan turun lapangan harus mempertimbangkan cuaca	KKLP Kosakata dan Istilah Kepala Satker	7

No	Nama Risiko	Penyebab Risiko	Kontrol yang Sudah Ada	Risiko Sisa		Rencana Mitigasi	Mitigasi	Nama Dokumen	Pelaksanaan	Kendala dan Penanganan	Penanggungjawab	Skor Risiko setelah Mitigasi
				Kategori	Skor							
4	Sosialisasi tidak menyeluruh di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat	Rentang waktu persiapan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		10	Membuat rencana anggaran belanja secara lebih rinci	Pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal di triwulan I agar pelaksana kegiatan dapat fokus pada kegiatan yang lain di bulan berikutnya.	Laporan kegiatan Pelayanan Bidang Bahasa dan Hukum di Sumbawa	Tanggal 26--28 Februari 2023	Kendala: 1. Koordinasi kurang karena hanya diberi waktu 1 hari 2. Tidak dapat bertemu semua pejabat yg dimohon dalam undangan 3. Beberapa peserta tidak hadir karena undangan dr pmda tidak tersampaikan. Akhirnya, kekurangan peserta diambil dr staf sekretariat daerah Penanganan: Penanganan: 1. Menambah waktu koordinasi 2. Berkoordinasi langsung dengan dinas dan lembaga guna mendapat konfirmasi kehadiran, komitmen perubahan, dan tersampainya undangan. Tidak melalui pemerintah daerah yang belum tentu perhatian dengan kegiatan, mengingat kesibukan pejabat di pemerintah daerah 3. Sebaiknya menunjuk panitia lokal yang dapat memudahkan koordinasi dan menyiapkan acara pada saat kegiatan karena waktu/hari koordinasi yg minim	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia 3. Kepala satker	7
5	Kurangnya komitmen lembaga untuk menaati peraturan kebahasaan di ruang publik	Ketidaktahuan lembaga dalam penggunaan bahasa di ruang publik	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		10	Sosialisasi penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan lebih masif	Pelaksanaan kegiatan dijadikan satu rangkaian dengan kegiatan pelayanan profesional terhadap pengguna bahasa media luar ruang agar menghemat waktu.	Laporan kegiatan pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik di Kabupaten Sumbawa Barat	Tanggal 28 Februari--2 Maret 2023	Kendala: 1. Rentang waktu koordinasi yg terbatas sehingga tidak dapat maksimal mengumpulkan data awal karena satu hari koordinasi digunakan utk beraudiensi dengan pejabat daerah 2. Tidak ada waktu berkoordinasi dengan pejabat OPD dan lembaga swasta 3. Keterbatasan panitia Rekomendasi: 1. Menambah hari koordinasi 2. Melakukan koordinasi dan kunjungan ke lembaga pendidikan dan swasta guna mendapatkan data awal yg lebih lengkap 3. Menyiapkan panitia lokal agar dapat membantu banyak hal yang tidak terduga di daerah	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia 3. Kepala satker	7
6	Belum semua profil komunitas literasi di Nusa Tenggara Barat termutakhirkan datanya	Terdapat komunitas yang tidak aktif	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		14	Mengganti komunitas yang tidak aktif dengan melakukan pendataan komunitas literasi secara berkelanjutan	Mengundang komunitas literasi yang dapat jangkauannya lebih mudah	Laporan kegiatan pemutakhiran komunitas literasi di NTB	Tanggal 22--26 Februari 2023	Kendala: 1. Komunitas sudah meningkatkan kategori dari C menjadi B dan dari B menjadi A 2. Komunitas semakin banyak kegiatan peningkatan Komunitas literasi 3. Komunitas sudah menata dan memanfaatkan buku di komunitas literasi. Penanganan: : 1. Komunitas literasi Sekolah SD 2. Komunitas literasi sekolah SMP 3. Komunitas literasi Sekolah di lingkungan kemenag	KKLP literasi Kepala satker	10
7	Hasil UKBI Adaptif belum sesuai dengan target	Sinyal internet untuk pelaksanaan UKBI Adaptif terganggu	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		14	Mengumpulkan peserta UKBI Adaptif dalam satu ruang dan menggunakan modem tambahan untuk memperluas jaringan internet	Menambah modem portabel untuk pelaksanaan UKBI Adaptif	Surat tugas	Tanggal 22--25 Februari 2023 (Kabupaten Lombok Utara) Tanggal 6--8 Maret 2023 (Kabupaten Lombok Timur)	Kendala: 1. Minat siswa untuk mengikuti UKBI Adaptif rendah 2. Sinyal internet yang kurang baik Rekomendasi/penanganan: 1. Melibatkan pihak sekolah, yaitu guru untuk memberikan pendampingan kepada siswa 2. Menambah modem portabel untuk membantu pelaksanaan UKBI adaptif	1. Panitia 2. KKLP UKBI 3. Kepala satker	10

Keterangan Pengisian:

No	Nama Risiko	Penyebab Risiko	Kontrol yang Sudah Ada	Risiko Sisa		Rencana Mitigasi	Mitigasi	Nama Dokumen	Pelaksanaan	Kendala dan Penanganan	Penanggungjawab	Skor Risiko setelah Mitigasi
				Kategori	Skor							

1 Nama Risiko: isi nama risiko yang telah diidentifikasi pada peta risiko (risiko yang dicantumkan adalah risiko yang telah dilakukan mitigasi risiko pada TW I)

2 Penyebab risiko : isi penyebab risiko berdasarkan peta risiko

3 Kontrol yang sudah ada : isi kontrol risiko berdasarkan peta risiko

4 Risiko sisa : isi risiko sisa berdasarkan peta risiko

5 mitigasi: isi mitigasi risiko yang telah dilakukan

6 Nama dokumen: isi dokumen yang dihasilkan dari mitigasi risiko

7 pelaksanaan: isi tanggal pelaksanaan mitigasi risiko yang dilakukan

8 Kendala dan penanganan: isi kendala dan penanganan yang dilakukan

9 Penanggungjawab: isi penanggungjawab kegiatan mitigasi yang dilakukan



Mataram, 24 Maret 2023

Penanggungjawab

Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.

NIP 198103092006042002