

Lampiran Surat

Nomor : 7857/G/PR/2018

Tanggal : 4 Desember 2018

**ALASAN KETIDAKTERCAPAIAN RPA BULAN NOVEMBER 2018
SATUAN KERJA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Aktifitas		Alasan Ketidaktercapaian
	(Output/Komponen/Subkomponen)		
1	001	Mitra Komunitas Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Daerah	Ketidaktercapaian pada output ini terkait dengan penerbitan jurnal dan majalah tahap kedua yang belum selesai sehingga anggaran belum dapat diserap
	001.051	Penyusunan Jurnal/ Majalah Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Daerah	
2	006	Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Penggunaan Bahasanya	Terdapat anggaran yang tidak terserap pada kegiatan, selanjutnya dilakukan revisi pada anggaran tersebut yang akan dipergunakan untuk peningkatan mutu SDM terkait dengan literasi nasional
	006.054	Diseminasi Gerakan Literasi Nasional di Daerah Peningkatan Mutu Pegawai dalam rangka Cerdas Berliterasi	
3	007	Bahan Ajar Bahasa dan Sastra	Penyusunan pengayaan bahan ajar tingkat dasar dalam proses penyelesaian di percetakan, sehingga belum dapat dibayarkan biaya cetaknya
	007.051	Penyusunan Materi Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat Dasar	

No.	Aktifitas		Alasan Ketidaktercapaian
	(Output/Komponen/Subkomponen)		
	007.053	Penyusunan Materi Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat Menengah	Penyusunan pengayaan bahan ajar tingkat menengah dalam proses penyelesaian di percetakan, sehingga belum dapat dibayarkan biaya cetaknya
4	009 009.051	Jejaring Kemitraan Program BIPA Peningkatan mutu BIPA lanjutan	Terdapat sisa anggaran pada kegiatan BIPA, selanjutnya dilakukan revisi anggaran yang akan dipergunakan untuk peningkatan SDM terkait pemasyarakatan BIPA
5	010 010.052	Kosakata Bahasa Daerah Analisis dan Penyusunan Data Kosakata	Terdapat pekerjaan yang belum selesai yaitu pencetakan glosarium, kamus dwi bahasa (bahasa pendatang), dan tesaurus bahasa Samawa, sehingga anggaran belum dapat terserap
6	011 011.051	Rekomendasi Bahan Kebijakan Bahasa dan Sastra di Daerah Kajian Pengembangan dan Pelindungan	Terdapat pekerjaan yang belum selesai berupa penyusunan bahan ajar mulok bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo sehingga anggaran belum dapat terserap
7	950 950.052 950.055	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Daerah Pengelolaan Kepegawaian	Kegiatan tim SPI masih berlangsung terkait koordinasi dengan instansi lain Terdapat kegiatan yang belum selesai yaitu rapat pegawai dalam kantor dan kegiatan yang belum terlaksana berupa peningkatan SDM terkait dengan pemahaman kepegawaian

No.	Aktifitas (Output/Komponen/Subkomponen)		Alasan Ketidaktercapaian
	994 994.001	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan	
8	994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Alokasi anggaran belanja pegawai yang relatif tinggi Alokasi anggaran belanja langganan daya dan jasa yang relatif tinggi

Mataram, 11 Desember 2018

Kepala Kantor Bahasa NTB



Drs. Songgo Siruah, M.Pd.

NIP. 196811071999031001

RENCANA AKSI BULAN DESEMBER 2018
SATUAN KERJA KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

No.	Aktifitas		Rencana Aksi	Batas Waktu Penyelesaian	Penanggungjawab
	(Output/Komponen/Subkomponen)				
1	001	Mitra Komunitas Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Daerah	Telah diselesaikan penyusunan jurnal dan majalah tahap kedua serta telah dilakukan proses pembayaran honor tim terkait dengan hal tersebut (menyusun pertanggungjawaban keuangan)	26 Desember 2018	Tim jurnal, tim penyusun majalah, dan PPK
	001.051	Penyusunan Jurnal/ Majalah Pelindungan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Daerah			
2	006	Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Penggunaan Bahasanya	Pelaksanaan peningkatan mutu SDM	27 Desember 2018	PPK dan Kepala
	006.054 A	Diseminasi Gerakan Literasi Nasional di Daerah Peningkatan Mutu Pegawai dalam rangka Cerdas Berliterasi			
3	007	Bahan Ajar Bahasa dan Sastra	Penyusunan pengayaan bahan ajar tingkat dasar dalam tahap penyelesaian akhir Penyusunan pengayaan bahan ajar tingkat menengah dalam tahap penyelesaian akhir	19 Desember 2018	Tim Penyusun dan PPK
	007.051 007.053	Penyusunan Materi Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat Dasar Penyusunan Materi Bahan Bacaan Pengayaan Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat Menengah			
4	009	Jejaring Kemitraan Program BIPA	Telah diselesaikan oleh tim BIPA	Telah dibayarkan	PPK
5	010	Kosakata Bahasa Daerah	Telah diselesaikan oleh percetakan	Telah dibayarkan	PPK
	010.052	Analisis dan Penyusunan Data Kosakata			

No.	Aktifitas		Rencana Aksi	Batas Waktu Penyelesaian	Penanggungjawab
	(Output/Komponen/Subkomponen)				
6	011	Rekomendasi Bahan Kebijakan Bahasa dan Sastra di Daerah	Penyusunan bahan ajar mulok bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo dalam tahap penyelesaian akhir	21-Desember 2018	PPK
	011.051	Kajian Pengembangan dan Pelindungan			
	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			
7	950.052	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Daerah	Tim SPIP sedang dan telah melakukan koordinasi dan studi komparasi dengan instansi lain dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi	21 Desember 2018	Tim SPIP dan PPK
	950.055	Pengelolaan Kepegawaian			
8	994	Layanan Perkantoran	Dalam rangka penyerapan belanja pegawai, dilakukan lembur pegawai pasca gempa untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda terkait keadaan gempa yang terjadi di Lombok dan Sumbawa	9 Desember 2018	PPK dan Kepala
	994.001	Gaji dan Tunjangan			

No.	Aktifitas		Rencana Aksi	Batas Waktu Penyelesaian	Penanggungjawab
	(Output/Komponen/Subkomponen)				
	994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Terkait dengan alokasi langganan daya dan jasa, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan tertinggi pada tahun anggaran yang lalu. Namun kebutuhan langganan daya dan jasa yang terjadi saat ini menyesuaikan dengan penggunaan dan kebutuhan tahun yang bersangkutan sehingga bisa terjadi kenaikan maupun penurunan pada komponen langganan daya dan jasa yang ada	Akhir Desember 2018	PPK dan Kepala

Mataram, 11 Desember 2018
Kepala Kantor Bahasa NTB



Dis. Songo Siruah, M.Pd.
NIP. 196811071999031001