	Sasaran				Π				RISK REGISTER				Score/ Nilai						core / Nilai			tisk Treatment	4	ore / Nilai T k After Miti	Ŭ
	Sasaran			Risk Category/	Kode	Risk Event/Urajan	Risk Cause / Penyebab	Sumber Risiko	Severity/Akibat/Potensi Kerugian	Risk Owner /	Nama Dept. / Unit internal	In	herent Ris		Existing Control /	Pengendalia	an yang ada	Re	sidual Ris		Opsi	Deskripsi Tindakan			Lev
No	Kegiatan	IKK	Komponen	Jenis Kelompok Risiko	Risiko	Peristiwa Risiko	Risiko	(Internal / Eksternal)	Deskripsi Rp	Pemilik Risiko	Terkait Penyebab Risiko	Likelihood		Level of Risk / Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Likelihood		Level of Risk/ Tingkat Risiko	Perlakuan Risiko	Mitigasi	Likelihood	Impact	t Ri Tin Ris
pa ma da pa ba sa		partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	Koordinasi antarinstansi dalam rangka pelindungan bahasa dan sastra daerah (2021.QDC.001.051)	Kebijakan	d s k n k p p d	Koordinasi telah dilakukan, tetapi depuluh diabupaten/kota belum nelaksanakan desepakatan dengembangan dan delindungan bahasa dan sastra daerah deng dituangkan dalam derjanjian kerja sama	Belum semua pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk program pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah	eksternal	Program pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya tanpa dukungan pemerintah daerah.	Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah bahwa pengembangan bahasa daerah adalah kewajiban pemerintah daerah sedangkan kantor bahasa sifatnya fasilitasi	2	2	
pa ma da pa ba sa		partisipan	Pemberdayaan penutur jati dan pelaku sastra (2021.QDC.001.052)	Operasional	p ja d n n	Peserta pemberdayaan penutur ati dan pelaku sastra di Provinsi NTB nelalui pelatihan guru naster melebihi jumlah rang ditargetkan	1. Koordinasi pemangku kepentingan di daerah tidak sesuai dengan permintaaan permohonan peserta dari Kantor Bahasa Provinsi NTB 2. Antusias peserta pelatihan guru master melebihi target	eksternal	Pengeluaran anggaran membengkak Tempat kegiatan menjadi tidak kondusif	Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dengan pemerintah daerah agar pengiriman peserta pelatihan guru master sesuai dengan permintaan Kantor Bahasa Provinsi NTB	2	2	
pr pe ba sa		pengembangan	Pemerkayaan kosakata (2021.QMA.001.052)	Operasional	d n w	Kosakata yang liajukan belum newakili semua vilayah atau dialek vang ada	Jumlah narasumber yang menguasai dan memahami bahasa daerah terbatas	eksternal	Terdapat kosakata yang belum berterima dalam masyarakat yang berbeda dialek	KKLP Kosakata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Menggali informasi lebih dalam terkait narasumber yang kompeten terhadap bahasa daerah		2	
pr pe ba	oduk engembangan ahasa dan	pengembangan	Pengembangan kamus (2021.QMQ.001.053)	Operasional	n te k	Kesulitan dalam nenuliskan kata ertentu dalam osakata bahasa laerah	Tidak adanya simbol karakter tertentu (fonetis) pada komputer di percetakan	eksternal	Adanya komplain dari masyarakat terkait salah arti	KKLP Kosakata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dengan percetakan yang memiliki simbol fonetis khusus	2	2	
Te lei pr ke	erbinanya mbaga dalam ogram ebahasaan dan	penggunaan	Pelayanan profesional bidang bahasa dan hukum (2022.BDB.001.052)	Operasional	n	Sosialisasi tidak nenyeluruh di seluruh vilayah Nusa Tenggara Barat	1. Keterbatasan anggaran 2. Rentang waktu persiapan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat	Internal	Belum semua lembaga terlayani kebahasaan dan kesastraan	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Membuat rencana anggaran belanja secara lebih rinci	2	2	
							2 Rentang waktu persiapan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat	Internal	Kesiapan koordinasi menjadi lebih singkat	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan di awal tahun anggaran agar persiapan kegiatan lebih matang	2	2	
lei pr ke	mbaga dalam ogram	penggunaan bahasanya	Pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik (2022.BDB.001.053)	Kebijakan	le m k	Kurangnya komitmen embaga untuk nenaati peraturan ebahasaan di ruang publik	Ketidaktahuan lembaga dalam penggunaan bahasa di ruang publik	Eksternal	Penggunaan bahasa di ruang publik belum tertib	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Sosialiasi penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan lebih masif	2	2	
			12022.555.66118667				2 Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebahasaan	Eksternal	Penggunaan bahasa di ruang publik tidak sesuai kaidah	1. KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum 2. Panitia 3. Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Melakukan pendekatan persuasif kepada lembaga pengguna bahasa di ruang publik	3	2	
lei pr ke ke	mbaga dalam ogram ebahasaan dan esastraan	komunitas penggerak	Pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi (2022.BDB.002.051)	Operasional	k N te	Belum semua profil comunitas literasi di Nusa Tenggara Barat ermutakhirkan latanya	Terdapat komunitas yang tidak aktif	Eksternal	Melakukan pendataan ulang terhadap komunitas literasi	KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mengganti komunitas yang tidak aktif dengan melakukan pendataan komunitas literasi secara berkelanjutan	3	2	
							2 Narahubung komunitas literasi berganti nomor HP sehingga tidak bisa dihubungi	Eksternal	Informasi dan koordinasi tidak tersampaikan dengan cepat	KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mencari informasi nomor kontak yang baru kepada komunitas literasi yang lain		3	
lei pr ke	mbaga dalam ogram ebahasaan dan	komunitas penggerak	Pemberdayaan komunitas penggerak literasi (2022.BDB.002.052)	Operasional	k	lumlah pemberdayaan comunitas literasi pelum sesuai target	Kepedulian terhadap literasi masih rendah	Eksternal	Komunitas penggerak literasi di daerah tertentu jumlahnya sedikit	KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui komunitas penggerak literasi	2	3	

									RISK REGISTER													Risk Treatment	Scor	e / Nilai Tar	get
													Score/ Nila herent Ris						core / Nila				Risk	After Mitigat	ion
No	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok Risiko	Kode Risiko		Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian	Risk Owner / Pemilik Risiko	Nama Dept. / Unit internal Terkait Penyebab Risiko	Likelihood		Level of Risk / Tingkat Risiko	Existing Control /	Memadai /	n yang ada Dijalankan 100% / belum	Likelihood		Level of Risk/ Tingkat Risiko	Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat Risiko
									Deskripsi Rp						Ada / Tidak Ada	belum memadai	dijalankan 100%								
									Peserta yang hadir belum seluruhnya mewakili komunitas literasi yang ada	KKLP literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan	1	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Undangan komunitas literasi tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga menyasar wilayah pinggiran	2	2	7
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan	bahasa yang terbina melalui program literasi	Peningkatan kemahiran berbahasa (2022.QDC.001.054)	Operasional		Jumlah peserta peningkatan kemahiran berbahasa tidak tercapai	Kurangnya koordinasi pemerintah daerah dengan calon peserta	Eksternal	Peserta tidak sesuai dengan kriteria	1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	2	10		Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah	2	2	7
	literasi	kebahasaan dan					2 Peserta berhalangan hadir pada saat hari pelaksanaan	Eksternal	Jumlah peserta tidak tercapai	1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	2	3	11		Peserta diminta mengisi kesediaan mengikuti kegiatan dan menyampaikan penggantinya jika berhalangan badir	2	2	7
10	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dar kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan (IKK 2.1)	Pelaksanaan UKBI Adaptif (2022.QDC.002.052)	Operasional		Hasil UKBI Adaptif belum sesuai dengan target	Sinyal internet untuk pelaksanaan UKBI Adaptif terganggu	Eksternal	Peserta harus mengulang tes UKBI	1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mengumpulkan peserta UKBI Adaptif dalam satu ruang dan menggunakan modem tambahan untuk memperlancar jaringan internet	2	3	11
	(SK 2)							Internal/ eksternal	Peserta menjawab sekadarnya saja	1. Panitia 2. KKLP UKBI	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Sosialisai UKBI Adaptif ke sekolah-sekolah	2	3	11
11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dar kesastraan	bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan	Pemilihan duta bahasa penggerak literasi (2022.QDC.003.051)	Operasional		Belum dikenalnya kegiatan duta bahasa di sebagian generasi muda	Sosialisasi duta bahasa belum seluruhnya menyasar generasi muda di daerah	Internal/ eksternal	Sosialisasi duta bahasa belum seluruhnya menyasar generasi muda di daerah tertentu	Panitia KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	2	10		Sosialisasi dilakukan di kampus-kampus bekerjasama dengan ikatan duta bahasa	2	2	7
	(SK 2)	(1111)					2 Generasi muda tidak mengetahui keberadaan kantor bahasa	Eksternal	Tidak mengikuti kegiatan duta bahasa	Panitia KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Menyebarluaskan brosur duta bahasa ke perguruan tinggi bekerjasama dengan ikatan duta bahasa	3	2	10
12	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dar kesastraan (SK 2)	bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan	Pembinaan literasi generasi muda (2022.QDC.003.052)	Operasional		Belum dikenalnya istilah abdi bahasa, jaga bahasa, dan niaga bahasa	Sosialisasi belum dilaksanakan	Internal	Mendapat teguran dari unit di atasnya	Panitia KKLP Literasi Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Membuat program sosialisasi jaga bahasa, abdi bahasa, dan niaga bahasa sesuai juknis	2	3	11
13	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi	apresiasi sastra	Peningkatan apresiasi sastra (2022.QDC.001.055)	Operasional		Tidak terpenuhinya target peningkatan apresiasi satra	Kurangnya koordinasi dengan pihak yang dituju sebagai peserta	Internal/ eksternal	Perlunya konfirmasi kesediaan peserta untuk mengikuti kegiatan	Panitia KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Memahami petunjuk teknis kegiatan dan koordinasi panitia di daerah dengan panitia di pusat	2	3	11
	kebahasaan dar kesastraan (SK 2)						Peserta berhalangan hadir pada saat hari pelaksanaan		Target tidak terpenuhi	Panitia KKLP Literasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4		a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Peserta diminta mengisi kesediaan mengikuti kegiatan	2	3	11
14	Tersedianya produk diplomas bahasa (SK 5)		Pelaksanaan penerjemahan (6702.BMA.001.052)	Operasional		Produk penerjemahan lama selesai	Tahapan pencetakan produk penerjemahan terlalu panjang	Internal	Produk penerjemahan tidak dapat diserahkan kepada masyarakat pada tahun berjalan	KKLP Penerjemahan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mendesain kegiatan produk penerjemahan dimulai pada triwulan pertama	2	3	11
							2 Tahap awal produk penerjemahan dilakukan di tengah tahun	Internal	Produk penerjemahan selesai di akhir tahun berjalan	KKLP Penerjemahan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4		a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Mempersingkat tahapan kegiatan produk penerjemahan	2	3	11
15	Meningkatnya jumlah pemelaja BIPA (SK 4)	ar pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing	profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Operasional		Kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga BIPA di daerah	Tidak semua kabupaten/kota memiliki Lembaga BIPA	Eksternal	Layanan terhadap lembaga BIPA terbatas di daerah yang telah ada lembaga BIPA-nya	KKLP BIPA	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	3	3	14		Melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap lembaga BIPA	2	3	11
			(6702.QDB.001.054)				2 Terbatasnya lembaga BIPA di Nusa Tenggara Barat	Eksternal	Layanan terhadap lembaga BIPA terbatas di daerah yang telah ada lembaga BIPA-nya	KKLP BIPA	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. Juknis KKLP b. Jadwal kegiatan c. SK tim kegiatan		Belum dijalankan 100%	2	3	11		Berkoordinasi dengan lembaga BIPA yang telah ada dan sosialisasi BIPA di daerah wisata	2	2	7

		_							RISK REGISTER													Risk Treatment	Scor	re / Nilai Ta	arget
													Score/ Nilai herent Ris						core / Nilai esidual Ris				Risk	After Mitig	ation
No	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok	Kode Risiko		Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal / Eksternal)	Severity/Akibat/Potensi Kerugian	Risk Owner / Pemilik Risiko	Nama Dept. / Unit internal Terkait Penyebab	Likelihood		Level of Risk /	Existing Control	/ Pengendalia		Likelihood		Level of Risk/	Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Likelihood	Impact	Level of Risk/ Tingkat
				Risiko			A Tidala adams	,	Deskripsi Rp		Risiko Kantor			Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Memadai / belum memadai	Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Likolii lood		Tingkat Risiko					Risiko
16	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan kerumahtanggaan dan perlengkapan (2020.EBA.962.051)	Operasional		Barang persediaan tidak terekam dalam pembukuan kerumahtanggaan	Tidak adanya pengawasan yang baik terhadap barang persediaan	Internal	Proses administrasi barang persediaan kurang memadai	1. Bagian BMN 2. Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. Peraturan BMN b. POS Kerumahtanggaan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	11		Menyiapkan buku pencatatan masuk dan pencatatan keluar terhadap barang persediaan	2	2	
							2 Tidak adanya pembukuan yang memadai terhadap barang persediaan	Internal	Terhambatnya laporan persediaan untuk diinput di aplikasi Sakti	1. Bagian BMN 2. Kepala satker	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. SK pengguna aplikasi Sakti	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Petugas perlengkapan menyampaikan pencatatan masuk dan keluar barang persediaan kepada operator persediaan	2	2	7
17	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.1)	Pelayanan perpustakaan (2020.EBA.962.052)	Operasional		Kunjungan ke perpustakaan belum banyak	Tidak ada peminjaman buku yang boleh dibawa pulang	Internal	Perpustakaan Kantor Bahasa Provinsi NTB belum dikenal secara luas oleh masyarakat	Bagian perpustakaan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. POS peminjaman buku	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Mengenalkan perpustakaan kantor bahasa dengan mengajak peserta kegiatan berkunjung ke perpustakaan ketika terdapat pelaksanaan	2	2	7
							2 Banyaknya media baca digital selain buku		Minat membaca buku rendah dan lebih senang membaca melalui qawai	Bagian perpustakaan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. Buku digital Kantor Bahasa Provinsi NTB		Belum dijalankan 100%	3	2	10		kediatan di kantor Melakukan alih wahana dari buku ke audiobook dan buku digital	2	2	7
18	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pelayanan keuangan dan perbendaharaan (2020.EBA.962.054)	Operasional		Terdapat kesalahan akun	Penggunaan akun belum dipahami secara keseluruhan	Internal	Pertanggungjawaban keuangan terlambat	Bagian keuangan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. POS keuangan b. Peraturan keuangan c. Bagan Akun Standar (BAS)		Belum dijalankan 100%	3	2	10		Konsultasi dengan KPPN dan koreksi SPM	2	2	7
19	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pelayanan barang milik negara (2020.EBA.962.055)	Operasional		Barang milik negara sering dipakai untuk kegiatan	Petugas BMN tidak membuat buku peminjaman	Internal	Terjadinya barang milik negara hilang atau rusak	Bagian BMN	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. POS Peminjaman BMN	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pegawai yang meminjam BMN wajib mengisi buku peminjaman barang	2	2	7
							mengutamakan rasa percaya kepada sesama pegawai	Internal	Tidak mengetahui siapa yang merusakkan barang milik negara	Bagian BMN	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. POS Peminjaman BMN		Belum dijalankan 100%	2	3	11		Petugas mengunci lemari penyimpanan barang	2	2	7
20	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pelayanan SDM (2020.EBA.962.056)	Operasional		Terhambatnya proses kenaikan pangkat pegawai	Pendataan pegawai belum dilakukan pemutakhiran data	Internal	Kenaikan pangkat pegawai terhambat	Bagian kepegawaian	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		a. Peraturan kepegawaian b. POS kepegawaian	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	11		Pegawai melakukan pemutakhiran data secara mandiri dan menyampaikan ke bagian kepegawaian	2	2	7
							2 Pegawai bermasalah	Internal	Kenaikan pangkat pegawai terhambat	Bagian kepegawaian	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		kepegawaian b. POS kepegawaian		Belum dijalankan 100%	2	3	11		Dilakukan pembinaan terhadap semua pegawai agar selalu menaati peraturan yang berlaku	2	2	7
21	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pelayanan organisasi dan tata kelola internal (2020.EBA.962.057)	Operasional		Kegiatan belum sesuai prosedur	Belum semua pegawai memahami POS di Kantor Bahasa Provinsi NTB	Internal	Kegiatan belum sesuai dengan POS yang sudah ada	Panitia kegiatan Tim POS	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4	17	a. POS kegiatan	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Sosialisasi POS kepada semua pegawai	2	3	11
22	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Tenggara Barat	Pelayanan kehumasan dan publikasi (2020.EBA.962.058)	Operasional		Kegiatan tidak dipublikasikan	Terlalu padatnya jadwal kegiatan		Belum semua kegiatan dipublikasikan	Bagian publikasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Peraturan SPBE b. POS publikasi		Belum dijalankan 100%	2	3	11		Tim publikasi memublikasikan setiap kegiatan kantor dengan berkoordinasi dengan tim/panitia kegiatan	2	2	7
- 66		Drodites CALCE	Polovonos marit	Operacional		Dolum oderve	tidak menyampaikan dokumentasi kepada tim publikasi	Internal	Masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan karena tidak dipublikasikan	Bagian publikasi	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	a. Peraturan SPBE b. POS publikasi		Belum dijalankan 100%	2	3	11		Koordinator kegiatan menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan kepada tim publikasi	2	2	7
23	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Bara (SK 7)	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pelayanan monitoring dan evaluasi (2020.EBA.962.059)	operasional		Belum adanya perbaikan setelah diketahui kesalahan dalam layanan internal	Pelaksanaan evaluasi internal dilakukan dua kali dalam satu tahun	internal	Monitoring dan evaluasi belum sesuai yang diharapkan	1. Tim SPI 2. PPK	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	POS SPI	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Evaluasi dilakukan setiap triwulan	2	2	
	(OK I)						2 Perbaikan belum dilaksanakan dengan segera oleh tim terkait	Internal	Adanya kegiatan yang padat sehingga tim terkait kesulitan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan	1. Tim SPI 2. PPK	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3	14	POS SPI	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	2	10		Komitmen kuat pimpinan untuk selalu mendukung dan mendorong ke arah perbaikan	2	2	7

									RISK REGISTER													i	Risk Treatment	Score	/ Nilai Ta	rget
														Score/ Nilai						core / Nila				Risk A	After Mitiga	ition
N	Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen	Risk Category/ Jenis Kelompok	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Cause / Penyebab Risiko	Sumber Risiko (Internal /	Severity/Akibat/Poter Kerugian	R	Risk Owner / emilik Risiko	Nama Dept. / Unit internal Terkait Penyebab			Level of Risk /	Existing Control /	Pengendali			sidual Ris	Level of Risk/	Opsi Perlakuan Risiko	Deskripsi Tindakan Mitigasi	Likelihood	Impact	Level of Risk/
				Risiko				Eksternal)	Deskripsi	Rp		Risiko	Likelihood	Impact	Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada belum memada		Dijalankan 100% / belum dijalankan 100%	Likelihood	Impact	Tingkat Risiko	KISIKU			·	Tingkat Risiko
	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Pelayanan keuangan dan perbendaharaan (2020.EBA.962.054)	Operasional		Terhambatnya proses pencairan anggaran	Informasi pelaksanaan ke bagian keuangan terlalu mepet	Internal	Pembayaran untuk kegiatan terlambat	keua 2. P 3. P	Bagian angan PPK PPSPM Bendahara	Kantor Bahasa Provinsi NTB	2	4		a. Peraturan keuangan b. POS pembayaran gaji dan tunjangan c. PPSPM telah bersertifikasi SNT d. Bendahara telah bersertikat BNT	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pengelola memahami dan mematuhi peraturan tentang pertanggungjawaban keuangan	2	2	7
2	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Pembayaran gaji dan tunjangan (2020.EBA.994.001)	Operasional		Pembayaran gaji dan tunjangan agak terlambat	Adanya perubahan supplier	Internal	Mendapat peringatan dari KPPN	keua 2. P 3. P	Bagian angan PPK PPSPM PPABP	Kantor Bahasa Provinsi NTB	2	4		a. Peraturan keuangan b. POS pembayaran gaji dan tunjangan c. PPSPM telah bersertifikat SNT	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pengelola memahami peraturan tentang pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan	2	2	7
2	Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (SK 7)	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (IKK 7.2)	Operasional dan pemeliharaan kantor (2020.EBA.994.002)	Operasional		Peralatan perkantoran tidak berfungsi atau rusak	Pengecekan peralatan perkantoran belum dilakukan secara rutin	Internal	Biaya pemeliharaan membengkak	keru 2. B	Bagian umahtanggaan Bagian angan	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	3		POS kerumahtanggaan	Memadai	Belum dijalankan 100%	2	3	11		Pengecekan peralatan perkantoran dilakukan secara berkala setiap bulan	2	2	7
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	anggaran atas	Pengadaan kendaraan (2020.EBB.951.995)	Operasional		Terhambatnya proses pengadaan kendaraan		Internal	Anggaran tidak terserap	peng 2. P	Pejabat gadaan PPK Bendahara	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4		a. Peraturan tentang pengadaan barang/jasa b. Pejabat pengadaan telah bersertifikasi 3. PPK telah tersertifikasi	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Koordinasi dengan eselon I dan Kanwil DJPB untuk buka blokir anggaran belanja modal	3	2	10
2	Kantor Bahasa Provinsi Nusa		Pengadaan perangkat data dan komunikasi (2020.EBB.951.996)	Operasional		Terhambatnya proses pengadaan perangkat data dan komunikasi	Pelaksanaan pengadaan di akhir tahun	Internal	Anggaran tidak terserap	penç 2. P	Pejabat gadaan PPK Bendahara	Kantor Bahasa Provinsi NTB	3	4		a. Peraturan tentang pengadaan barang/jasa b. Pejabat pengadaan telah bersertifikasi 3. PPK telah tersertifikasi	Memadai	Belum dijalankan 100%	3	3	14		Pengadaan barang berupa perangkat data dan komunikasi dilaksanakan lebih cepat daripada tahun sebelumnya	2	3	11

Prepared By/ Dibuat Oleh Risk Owner Tanggal : Reviewed by/ Diperiksa oleh Risk Coordinator Tanggal : Approved by / Disetujui oleh : Tanggal : KEBUDAYA Acknowledge by/
Mengetahui Div. Risk Management

Dr Pigi Retno Hardiningtyas, M.Hum. NIP 198103092006042002